

График проведения мероприятий по обеспечению предоставленных многодетным семьям земельных участков объектами инфраструктуры

Наименование муниципального образования	Количество предоставленных участков многодетным семьям	Обеспечение выделенных земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой																
		сети электроснабжения			сети водоснабжения			сети водоотведения			сети газоснабжения			дороги (асфальтированные)*				
		Количество участков, не обеспеченных сетями электроснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями водоснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями водоотведения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями газоснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных транспортной инфраструктурой	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ЗАТО г. Радужный Владимирской области	39	0			0			0			0			39	11.2022	09.2023		
ИТОГО	39	0			0			0			0			39				

* - все земельные участки обеспечены грунтовыми (щебеночными) дорогами

ПРИМЕЧАНИЕ. В графах 3-17 при необходимости строительства нескольких сетей к земельным участкам в одном населенном пункте или микрорайоне, необходимо указать сведения по каждому объекту в отдельности

Врио главы города ЗАТО г. Радужный

А. В. Колгашкин

Исполнитель: Ирина Васильевна Лушникова

телефон: 8(49254)3 42 95

