
Приложение №1
 к постановлениюадминистрации 
ЗАТО г. Радужный   Владимирской области
от  16.02.2021  № 181

Комплекс мер («дорожная карта»)
 по созданию и функционированию в МБОУ СОШ №1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок исполнения

	1. 
	Определение должностного лица в управлении образования, ответственного за создание и функционирование в МБОУ СОШ №1 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее — Центр «Точка роста»)
	Управление образования
	Приказ управления образования
	31.01.2021

	2. 
	Заключение финансового соглашения в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	Управление образования
	Соглашение о предоставлении субсидии
	31.01.2021

	3. 
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБОУ СОШ № 1
	Управление образования
	Соглашение о предоставлении субсидии
	31.01.2021

	4. 
	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ №1
	МБОУ СОШ  № 1
	Приказ об утверждении Положения
	01.02.2021

	5. 
	Утверждение минимальных показателей деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ №1
	Управление образования
	Приказ управления образования
	01.02.2021

	6. 
	Направление предложений в Департамент образования Владимирской области (далее – Департамент образования) по формированию инфраструктурного листа
	Управление образования
	Предложения направлены в Департамент образования
	05.02.2021

	7. 
	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1
	МБОУ СОШ № 1, 
	Извещение о проведении закупок
	01.03.2021

	8. 
	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 по программам из реестра федерального оператора
	МБОУ СОШ  № 1
	Получение удостоверений о повышении квалификации
	25.08.2021

	9. 
	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 в соответствие  методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации
	Управление образования
	Результаты мониторинга направлены в Департамент образования
	25.08.2021, далее - ежегодно

	10. 
	Начало работы Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1
	МБОУ СОШ №1
	Информация размещена в СМИ
	01.09.2021

	11. 
	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1
	Управление образования
	Отчет о выполнении показателей направлен региональному оператору
	01.10.2021, далее - ежеквартально



                             Приложение № 2
          к постановлению администрации 
                              ЗАТО г. Радужный   Владимирской области
                  от  16.02.2021 № 181 

Комплекс мер («дорожная карта») 
по созданию в МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской областиусловий для занятия физической культурой и спортом

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок исполнения

	1. 
	Определение должностного лица в управлении образования, ответственного за создание в МБОУ СОШ № 2 области условий для занятия физической культурой и спортом (далее — Создание условий)
	[bookmark: _GoBack]Управление образования
	Приказ управления образования
	31.01.2021

	2. 
	Заключение финансового соглашения в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	Управление образования
	Соглашение о предоставлении субсидии
	31.01.2021

	3. 
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБОУ СОШ № 2
	Управление образования
	Соглашение о предоставлении субсидии
	31.01.2021

	4. 
	Объявление закупок товаров, работ, услуг для Создания условий в МБОУ СОШ № 2
	МБОУ СОШ 
№ 2, 
	Извещение о проведении закупок
	01.05.2021

	5. 
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по Созданию условий в МБОУ СОШ № 2
	Управление образования
	Результаты мониторинга направлены в Департамент образования
	01.04.2021 01.06.2021 30.08.2021
30.11.2021

	6. 
	Проведение мониторинга работы по оформлению материально-технической базы МБОУ СОШ №2 с использованием брендбука национального проекта «Образование»
	Управление образования
	Результаты мониторинга направлены в департамент образования
	20.08.2021

	7. 
	Выполнение ремонтных работ в спортивном зале МБОУ СОШ №2
	МБОУ СОШ 
№2
	Акт выполненных работ
	31.08.2021

	8. 
	Создание школьного спортивного клуба в МБОУ СОШ №2
	МБОУ СОШ
 №2
	Приказ о создании 
	01.10.2021

	9. 
	Назначение руководителя школьного спортивного клуба в МБОУ СОШ №2
	МБОУ СОШ 
№2
	Приказ о назначении
	01.10.2021



                       Приложение № 3
          к постановлению администрации 
                              ЗАТО г. Радужный   Владимирской области
                  от 16.02.2021 № 181

Комплекс мер («дорожная карта»)
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
в МБОУ СОШ № 1,  МБОУ СОШ № 2ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок исполнения

	1. 
	Определение должностного лица в управлении образования, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды (далее — ЦОС) в МБОУ СОШ № 1,  МБОУ СОШ № 2 
	Управление образования
	Приказ управления образования
	31.01.2021

	2. 
	Заключение финансового соглашения в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	Управление образования
	Соглашение о предоставлении субсидии
	31.01.2021

	3. 
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБОУ СОШ № 1,  МБОУ СОШ № 2
	Управление образования
	Соглашение о предоставлении субсидии
	31.01.2021

	4. 
	Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС в МБОУ СОШ
№1,МБОУ СОШ № 2
	МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2
	Извещение о проведении закупок
	01.03.2021

	5. 
	Завершение закупки, доставки и наладки оборудования
	МБОУ СОШ №  1, МБОУ СОШ № 2
	Товарные накладные
	20.08.2021

	6. 
	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями
	Управление образования
	Результаты мониторинга направлены в Департамент образования
	01.04.2021 01.06.2021 30.08.2021
30.11.2021




