Приложение к тексту изменений от «28» октября 2020г.

к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры 
(единой закрытой системы теплоснабжения) на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС
Приложение № 6
Задание и основные мероприятия на 2016 – 2040 г.г.
к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры

(единой закрытой системы теплоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

от 17.09.2015 № 2015-01-ТС
на 2016-2020 г.г.
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Инвентар-ный номер объекта
	Описание мероприятий по  созданию и реконструкции 


	Предельные расходы на создание и реконструк-цию, тыс.руб.

 (без НДС)
	Сроки создания, реконст-рукции и  ввода объекта в эксплуата-цию

	1.
	Помещение котельной с котлами ДКВР

Помещение котельной с котлами ПТВМ

Помещение котельной с котлами КВГМ

Водоподогреватель паровой ПП-2-11-2

Водоподогреватель паровой ПП-2-11-2

Резервуар для технологических целей
Насос 200 Д 90-400/36 

Насос 200 Д 90-400/36 


	000000240

000000241

000001437

000000339

000000340

000001602

000000404

000000405
	Модернизация технологического оборудования центральной котельной (пароводяные подогреватели – 2 комп.) бак-аккумулятор, насосы декарбонизированной воды-2шт., ливневая канализация, ГГС, СТГ-3шт., зап.арматура-50шт)
	3145,518
	сентябрь 2016 г.

	2.
	Котел водогрейный ДКВРВ-10-13-115
	000000374
	Модернизация автоматики котла ДКВРВ-10-13-115 №2 (на основе БУК «Сигма»)
	1318,780
	октябрь 2016 г.

	3.
	Помещение котельной с котлами ДКВР

Помещение котельной с котлами ПТВМ

Помещение котельной с котлами КВГМ


	000000240

000000241

000001437


	Модернизация оборудования ГРП котельной КВГМ, ГРУ котельных ДКВР и ПТВМ
	447,807
	сентябрь 2016 г.

	4.
	Тепловые сети от котельной ПТВМ до ТК1-ТК5, ТК13-1
	000000258

	Реконструкция участка тепловой сети от котельной ПТВМ до ТК-1 с применением современных теплоизоляционных материалов
	235,932
	сентябрь 2016 г.

	5.
	Здание центрального теплового пункта
КСД-2-054 (прибор КИПиА для измерения давления-контроль измерения давления)

	000000248
000000381
	Модернизация системы контроля за параметрами ЦТП-1 (приборы контроля параметров, телеметрия)
	507,574
	октябрь 2016 г.

	6.
	Наружные тепловые сети от ТК-1-6А до ТК-1-45, ТК-1-45Б с отводами к дому №34 в 1 квартале и зданиям нежилым 1.40А и 1.40Б
Наружные тепловые сети от ТК-1-А в 9 квартале до здания поликлиники
Наружные тепловые сети от ТК-1-14 до ТК-1-14А с отводами к домам №№11,12А в 1 квартале и зданиям СОШ №1, СОШ №2, ЦВР Лад и д/с №3
Наружные тепловые сети от ТК-3-11 до дома №10 в 3 квартале

	000001737
000001679

000001732

000001699
	Реконструкция тепловых камер ТК-1-45, ТК-1-А, ТК-1-14А, ТК-3-11
	181,772
	октябрь 2016 г.

	7.
	Здание центрального теплового пункта
Здание центрального теплового пункта 36

	000000248
000000252
	Модернизация водоводяных подогревателей ЦТП-1, ЦТП-3
	3089,404
	август

2017 г.

	8.
	Здание центрального теплового пункта 36
Узел учета горячей воды ЦТП-3 –тепловычислитель СПТ 94201, комплект кабелей

КСД-2-054 (прибор КИПиА для измерения давления-контроль измерения давления)


	000000252
000001264

000000382
	Модернизация автоматики ЦТП-3
	2930,610
	ноябрь

2017 г.

	9.
	Помещение котельной с котлами КВГМ
Частотный преобразователь

Газоанализатор
Автоматическое рабочее место оператора КВГМ-50

Оборудование для частотных преобразователей: Шкаф ШУН 900-151-3

Оборудование для частотных преобразователей: Шкаф ШУН 1100-1141-3
АРМ оператора №1 КВГМ
	000001437

000001468

000000346

000000332

000001160

000001763

000001773
	Модернизация автоматики котла КВГМ-50 №7
	2329,362
	сентябрь 2018 г.

	10.
	Централизованная система теплоснабжения ЗАТО г.Радужный
Помещение котельной с котлами ДКВР

Помещение котельной с котлами ПТВМ

Помещение котельной с котлами КВГМ
Расходомер ДРК
Расходомер ДРК
Расходомер ДРК
Расходомер ДРК
Расходомер ДРК
Расходомер ДРК

	000000240

000000241

000001437

000000616
000000617

000000618

000000619

000000620

000000621
	Модернизация системы передачи информации с  узлов учета тепловой энергии центральной котельной, жилых домов, бюджетных организаций (телеметрия) (пусконаладочные работы)
	8712,214
	декабрь 2019 г.

	11.
	Котел водогрейный ДКВРВ-10-13-115
Котел водогрейный ДКВРВ-10-13-115
	000000374
000000375
	Модернизация газового оборудования котлов ДКВРВ-10-13-115 №№ 2, 3 (приобретение оборудования и монтаж)
	2125,824
	сентябрь 2019 г.

	12.
	Тепловая сеть от здания котельной соор.30 до ТК1-30
	000000254
	Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (146 м) с применением современных теплоизоляционных материалов
	1918,348
	ноябрь

2020 г.

	13.
	Здание мазутонасосной с мазутохранилищем

	000000243


	Реконструкция, вышедшего из строя, резервуара хранения мазута № 2
	4886,852
	ноябрь

2020 г.


на 2021-2025 г.г.

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Инвентар-ный номер объекта
	Описание мероприятий по  созданию и реконструкции 


	Предельные расходы на создание и реконструк-цию, тыс.руб.

 (без НДС)
	Сроки создания, реконст-рукции и  ввода объекта в эксплуата-цию

	1.
	Помещение котельной с котлами ДКВР
	000000240
	Модернизация системы газоподачи и пусконаладочные работы котла ДКВРВ-10-13-115 № 3
	1406,187
	ноябрь

2021 г.

	2.
	Здание центрального теплового пункта
	000000248
	Модернизация ЦТП (замена насоса 1Д200/90 № 2) квартал 9 строение 3/1
	427,835
	декабрь

2021 г.

	3.
	Здание центрального теплового пункта
	000000248
	Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 2 в ЦТП квартал 9 строение 3/1
	3762,663
	декабрь

2021 г.

	4.
	Помещение котельной с котлами ПТВМ
	000000241
	Модернизация системы учета отпуска тепловой энергии в котельной ПТВМ
	379,281
	ноябрь

2021 г.

	5.
	Тепловая сеть от здания котельной соор.30 до ТК1-30
	000000254
	Реконструкция участка тепловой сети Ду 800мм (64 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20
	880,427
	октябрь 

2021 г.

	6.
	Помещение котельной с котлами ДКВР
	000000240
	Модернизация котельной ДКВР (замена атмосферного деаэратора ДА-50)
	1441,139
	ноябрь

2022 г.

	7.
	Помещение котельной с котлами ПТВМ
	000000241
	Модернизация котельной ПТВМ (замена насосов подпиточной воды № 1 и № 2 типа 200Д/90 на 1КМЛ 65-200Т-У3.1)
	382,893
	ноябрь

2022 г.

	8.
	Здание центрального теплового пункта
	000000248
	Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 3 в ЦТП квартал 9 строение 3/1
	3901,881
	декабрь

2022 г.

	9.
	Тепловая сеть от здания котельной соор.30 до ТК1-30
	000000254
	Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (103 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20
	1477,219
	октябрь 

2022 г.

	10.
	Помещение котельной с котлами ПТВМ
	000000241
	Модернизация котельной ПТВМ (замена баков-мерников крепкого раствора соли № 1 и № 2)
	1905,401
	ноябрь

2023 г.

	11.
	Здание центрального теплового пункта 36
	000000252
	Модернизация ЦТП-36 (замена насоса 1Д200/90 № 2) квартал 3 строение 9/1
	460,524
	декабрь

2023 г.

	12.
	Здание центрального теплового пункта 36
	000000252
	Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 1 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1
	4050,152
	декабрь

2023 г.

	13.
	Здание центрального теплового пункта 36
	000000252
	Модернизация ЦТП-36 (замена насоса К 90/55 на 1Д200/90 № 3) квартал 3 строение 9/1
	1216,874
	декабрь

2023 г.

	14.
	Здание центрального теплового пункта 36
	000000252
	Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 2 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1
	4019,172
	декабрь

2024 г.

	15.
	Здание центрального теплового пункта 36
	000000252
	Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 3 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1
	4204,058
	декабрь

2024 г.

	16.
	Помещение котельной с котлами ДКВР
	000000240
	Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14 ГМ на паровой котел ДЕ-6,5-14 ГМ-О)
	7235,049
	ноябрь

2025 г.

	17.
	Тепловая сеть от здания котельной соор.30 до ТК1-30
	000000254
	Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (80 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20
	1267,831
	октябрь

2025 г.


на 2026-2040 г.г.

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Описание мероприятий по  созданию и реконструкции 

	1.
	Комплекс центральной котельной (г.Радужный, квартал 13/20)
	1. Реконструкция зданий и сооружений комплекса центральной котельной;

2. Модернизация технологического оборудования центральной котельной

	2.
	ЦТП-1 и ЦТП-3 (г.Радужный)
	1. Реконструкция зданий ЦТП-1 и ЦТП-3;

2. Модернизация технологического оборудования

	3.
	Сети теплоснабжения 1 квартала г.Радужный
	1. Замена участков сетей теплоснабжения 1 квартала, отслуживших 20 лет и более



	4.
	Сети теплоснабжения 3 квартала г.Радужный
	1. Замена участков сетей теплоснабжения 3 квартала, отслуживших 20 лет и более



	5.
	Магистральные сети теплоснабжения г.Радужный
	1. Замена участков магистральных сетей теплоснабжения, отслуживших 20 лет и более



	6.
	Сети теплоснабжения 9,10 кварталов г.Радужный
	1. Замена участков сетей теплоснабжения 9,10 кварталов, отслуживших 20 лет и более



	7.
	Сети теплоснабжения 17 квартала г.Радужный
	1. Замена участков сетей теплоснабжения 17 квартала, отслуживших 20 лет и более



	Председатель МКУ «ГКМХ»

ЗАТО г.Радужный
	_________________ В.А. Попов
	Генеральный директор

 ЗАО «Радугаэнерго»
	_________________ С.А. Волков

	Заместитель председателя по экономике, начальник ПЭО

МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
	___________ И.В. Лушникова
	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Радугаэнерго»
	_______________ Л.И. Васильева
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