Приложение  

к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 23.09.2016 г. № 1453
План-график мероприятий 

по подготовке проекта планировки территории 8 квартала

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Принятие решения о подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	сентябрь 2016 г. 

	Администрация 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области



	2
	Обеспечение размещения на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети Интернет решения о подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный
	сентябрь-октябрь 2016 г.


	Администрация

ЗАТО г. Радужный,

МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»

(отдел архитектуры и градостроительства),   СМИ

	3
	Подготовка технического задания на подготовку проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	сентябрь 2016 г.
	Администрация 

ЗАТО г. Радужный,
МКУ «ГКМХ» 

(отдел архитектуры и градостроительства,   экономический отдел) 

	4
	Утверждение  технического задания на подготовку проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	сентябрь 2016 г.
	Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный 



	5
	Прием от физических и юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	сентябрь-октябрь 2016 г.

	Администрация

ЗАТО г. Радужный

(отдел организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства) 

	6
	Подготовка документов для проведения департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области открытого конкурса на право заключения муниципального контракта по подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	 октябрь 2016 г.


	Администрация 

ЗАТО г. Радужный,

(комитет по управлению муниципальным имуществом),

МКУ «ГКМХ»

(экономический отдел)

	7
	Заключение муниципального контракта по подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	ноябрь 2016 г.

	МКУ «ГКМХ»,
проектная организация

	8
	Подготовка проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Ноябрь- декабрь 2016 г.
	проектная организация

	9
	Проверка проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области на соответствие требованиям генерального плана и правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Январь 2017 г.

	МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства)   



	10
	Подготовка решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области или направлении его в проектную организацию на доработку
	Февраль 2017 г.
	МКУ «ГКМХ»

(отдел архитектуры и градостроительства)   



	11
	Принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области или направление его в проектную организацию на доработку
	Февраль 2017 г. 
	Администрация ЗАТО г. Радужный 

	12
	Обеспечение опубликования в СМИ и размещение на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети Интернет решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Февраль 2017 г.
	МКУ «ГКМХ»

(отдел архитектуры и градостроительства),

СМИ   



	13
	Организация и проведение публичных слушаний по вопросам:

1) по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

2) по внесению изменений в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

3) по внесению изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Февраль - март 2017 г.


	Администрация ЗАТО
г. Радужный (комитет по управлению муниципальным имуществом),

МКУ «ГКМХ»

(отдел архитектуры и градостроительства) 

	14
	Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Февраль - март 2017 г.


	Администрация 

ЗАТО г. Радужный

(отдел организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства)

	15
	Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Март - апрель 2017 г.
	МКУ «ГКМХ»

(отдел архитектуры и градостроительства)



	16
	Утверждение заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Апрель 2017 г.
	Администрация ЗАТО 
г. Радужный

	17
	Обеспечение опубликования в СМИ или размещения на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет» заключения о результатах публичных слушаний 
	Апрель 2017 г.
	МКУ «ГКМХ»

(отдел архитектуры и градостроительства),

СМИ

	18
	Подготовка решения об утверждении или отклонении и направлении на доработку проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Апрель 2017 г.
	МКУ «ГКМХ»

(отдел архитектуры и градостроительства)



	19
	Утверждение или отклонение и направление на доработку документации по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Апрель 2017 г.
	Администрация ЗАТО
г. Радужный 

	20
	Обеспечение опубликования в СМИ или размещения на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет» утвержденного проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Апрель 2017 г.
	 МКУ «ГКМХ»

(отдел архитектуры и градостроительства),

СМИ

	21
	Подготовка проекта решения Совета народных депутатов о внесении изменений в правила землепользования и застройки, связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Апрель – май 2017 г.
	МКУ «ГКМХ»

(отдел архитектуры и градостроительства)



	22
	Принятие решения депутатами Совета народных депутатов по  внесению изменений в правила землепользования и застройки, связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Апрель – май  2017 г.
	Совет народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области




Начальник отдела архитектуры 

и градостроительства, главный архитектор                                        А.А. Лифанов 

