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КАРТОЧКА ПРОЕКТА
	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчики процесса: администрация и ответственные за АИС
Владелец проекта: МБОУ СОШ №2 ЗАТО г.РАдужный
Периметр проекта: структурные подразделения, где реализуется проект
Границы процесса: точка входа – приказ о создании статистического ХАБа на базе ЦОС «Моя школа», точка выхода – внедрение статистического ХАБа на базе ЦОС «Моя школа»
Руководитель проекта: Борисова Татьяна Васильевна, директор
Команда проекта: (участники, реализующие проект)  
Борисова Татьяна Васильевна, директор
Баланцева Юлия Ивановна, заместитель директора по УР, учитель ин.языка
Черемичкина Надежда Вячеславовна, заместитель директора по УР, учитель географии
Сюзяева Светлана Юрьевна, методист, учитель истории, кл.руководитель	
Филатова Екатерина Эдуардовна, учитель начальных классов, кл.руководитель
Цимбалюк Дмитрий Олегович, педагог-организатор, кл.руководитель
Левченко Варвара Сергеевна, учитель начальных классов, соц.педагог
Плешкова Татьяна Геннадьевна, зав.канцелярией

	2. Обоснование выбора
Ключевой риск: сохранение больших временных затрат на составление отчетов
Проблема:
1. Наличие документов в формате word (невозможность установки фильтров для оперативного использования информации).
2. Информационные базы находятся на рабочих столах у разных специалистов, есть доступ через локальную сеть, привязка к месту работы
3. Невозможность использования облачных технологий из-за наличия персональных данных в ИС


	3. Цели и плановый эффект
	Наименование цели
	Текущий показатель*
	Целевой показатель

	1. Время протекания процесса или другие ключевые показатели
	Составление отчета о самообследовании за истекший календарный год - 20 часов
	Уменьшение временных затрат на 50% (и в в отношении всех требуемых отчетов)

	2. Сокращение источник поиска информации для отчетов
	Бумажные носители и электронные носители - 11 источников информации с разным уровнем доступа
	Один источник (общий доступ с авторизацией через ЕСИА)


*Показатель уточняется после проведения картирования

	4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта – планируемая дата подписания карточки проекта
2. Диагностика и целевое состояние – период (от даты утверждения карточки до составления целевой карты процесса)
· Разработка текущей карты процесса – с 01.11.2024 до 07.11.2024 (4 недели от даты старта)
· Разработка целевой карты процесса – с 08.11.2024 до 15.11.2024 (2 недели от даты окончания составления текущей карты процесса)
· Разработка «плана – мероприятий» – с 16.11.2024 до 20.11.2024 (2 недели от даты окончания составления целевой карты проекта)
3. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения – 21.11.2024 (8 недель от даты до старта проекта)
4. Внедрение улучшений – с 22.11.2024 до 26.12.2024 (1-3 месяца от даты kick-off)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – с 27.12.2024 до 28.12.2024  (1 месяц от даты окончания внедрения улучшений)



Руководитель проекта: ________________________Ф.И.О.
          (дд.мм.гг)


