

Муниципальный контракт № 18
на выполнение работ
ИКЗ – 21 333080067703308010010001 001 4211 244

Экземпляр
МКУ "Дорожник"

г. Радужный

"15" марта 2021г.

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, далее именуемое "Заказчик", в лице начальника Толкачева Владимира Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ» (ООО «Строительная компания АСТ»), далее именуемое "Подрядчик", в лице директора Захарова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0128200000121000453 от «02» марта 2021г. заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках реализации Соглашения № 17737000-1-2021-003 от 21.01.2021г. «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Владимирской области в 2021 году бюджету закрытого административного образования г. Радужный Владимирской области» на финансирование обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнить работы по ремонту участка кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта и техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и локальной смете № 5 (Приложение №4) и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта за выполненные надлежащим образом работы в размере и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом и протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к Контракту).

1.2. Подрядчик лично несет всю ответственность за допущенные (в том числе привлеченными им третьими лицами) при выполнении работ нарушения требований сметной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области дорожного строительства, включая требований к применению строительных материалов, а также нарушения налогового, таможенного, трудового и иного законодательства Российской Федерации при исполнении Контракта.

1.3. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с 03.05.2021г. по 31.07.2021г. Работы выполняются в соответствии с Календарным графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №3 к Контракту). В данный срок включается срок на приемку выполненных работ Заказчиком и подписания необходимых документов в соответствии с п. 8.2. настоящего Контракта.

Датой завершения выполнения работ по Контракту следует считать дату подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, при условии выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту (кроме гарантийных обязательств).

1.4. Место выполнения работ:

Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, участок кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала.

1.5. Требования к работам, в том числе к содержанию, объему, срокам их выполнения указаны в Приложении №1 к настоящему Контракту, а также в сметной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику (Приложение № 4 к Контракту).

1.6. Требования к используемым при выполнении работ товарам, материалам установлены в Приложении №1 к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Обязанность по предоставлению указанных товаров, материалов возложена на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.7. Перед заключением Контракта Подрядчик обязан согласовать календарный график производства работ (Приложение №3) согласно техническому заданию (Приложение № 1) и локальной смете № 5 (Приложение №4).

2. Качество работы

2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Контракту.

2.2. Гарантийный срок, установленный на результаты работ, указан в Приложении №1 к Контракту.

2.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят Заказчиком.

2.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный контрактом.

2.5. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результаты работ.

2.6. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

2.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с возможным привлечением экспертов, все расходы по которому, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

2.8. Если же аварийные ситуации нанесли материальный ущерб Заказчику в гарантийные сроки эксплуатации объекта, Подрядчик устраняет их за свой счет или компенсирует их в денежном выражении Заказчику.

2.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

2.10. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.11. В случае проведения встречных проверок Контрольно-ревизионным отделом администрации ЗАТО г.Радужный Подрядчик обязуется предоставить всю документацию, касающуюся исполнения настоящего Контракта.

3. Общие положения

3.1. Интересы Заказчика по Контракту представляет лицо, уполномоченное надлежащим образом, которое с момента заключения настоящего Контракта принимает участие в общем контроле и регулировании вопросов, возникающих в ходе работ.

3.2. Контроль за текущим ремонтом Объекта осуществляет МКУ «ГКМХ» (адрес: Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55) и организация, осуществляющая строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

3.3. Интересы Подрядчика по Контракту представляет лицо, уполномоченное надлежащим образом, которое с момента заключения настоящего Контракта принимает участие в регулировании всех вопросов, возникающих в ходе работ, организует и ежедневно контролирует выполнение работ на Объекте.

3.4. С момента заключения настоящего Контракта непосредственный контроль, исполнение обязательств Подрядчика и актирование выполненных работ осуществляет уполномоченный представитель Подрядчика.

3.5. Требования к работам:

3.5.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, в соответствии с Приложением № 1 к Контракту ("Техническое задание на выполнение работы"), а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

3.5.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.5.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Контракту ("Техническое задание на выполнение работы").

3.5.4. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания уполномоченных лиц Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.

3.5.5. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ, который постоянно находится на месте работ.

3.6. Требования к условиям и способам выполнения работ:

3.6.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица.

3.6.2. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе привлечь другие организации, обладающие необходимым опытом и квалифицированным персоналом.

3.6.3. В целях своевременного и качественного исполнения условий настоящего Контракта Подрядчик обязан проинформировать Заказчика о заключении субподрядных договоров.

3.7. В целях толкования условий настоящего контракта Стороны установили, что:

«Отчетная документация» - это комплект документов, включающий в себя: акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; справка формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»; исполнительная документация (экземпляр Подрядчика); Общий журнал работ;

«исполнительная документация» - это комплект документов, включающий в себя:

- акты приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций), подписанные Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль;
- результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), подписанные Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль;
- документы о качестве материалов, заверенные Подрядчиком копии или оригиналы;
- акт приема-передачи возвратного материала;
- гарантийный паспорт;
- предписания, выданные Подрядчику;
- фотоматериал;
- результаты контрольных испытаний проб асфальтобетона, взятых из покрытия по требованию Заказчика;

«Результаты контрольных измерений (исполнительная съемка)» - это документ отражающий объем выполненных работ, в котором указываются геометрические размеры, высотные отметки и др. информация о выполненном виде работ, данным документом также считаются ведомости, чертежи и другие формы, установленные ВСН 19-89 и СП 78.13330.2012 для соответствующего вида работ;

«Общий журнал работ» - это основной первичный документ, отражающий последовательность, сроки и условия выполнения работ;

- акт приемки законченных работ по форме А1.

3.8. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с Приложением № 3 (Календарный график производства работ).

Подрядчик обязуется предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения работы. Наименование, количество, стоимость материалов и оборудования, а также требования к их качеству указаны в Локальной смете № 1 (приложение №4).

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.9. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

3.10. Заказчик, Федеральное дорожное агентство, ФКУ «Центрдорразвития», ФКУ Упрдор Москва - Нижний-Новгород, Администрация Владимирской области и Администрация ЗАТО

г.Радужный вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы на Объекте, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Цена контракта и порядок оплаты

4.1. Цена работы определяется Приложением № 2 к Контракту, составляет 2 106 359,23 руб. (Два миллиона сто шесть тысяч триста пятьдесят девять рублей) 23 коп. и включает НДС (20%) в сумме 351 059,87 руб. (Триста пятьдесят одна тысяча пятьдесят девять рублей) 87 коп.

4.2. Источник финансирования:

- городской бюджет ЗАТО г.Радужный (735 0409 131R153930 244 (21-53930-00000-00000) 606 478,85 рублей;

- областной бюджет (735 0409 131R153930 244 (21-53930-00000-00000) 1 499 880,38 рублей.

4.3. В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС и фактические расходы Подрядчика, связанные с имеющимся у него налогообложением, меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, являющейся предметом Контракта, то Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Контракта на сумму, равную разнице между ценой контракта, сформированной с учетом НДС; и ценой контракта, образованной с учетом фактического налогообложения Подрядчика, без изменения предусмотренных Контрактом объемов работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

4.5. Цена Контракта, согласно сметы Контракта (приложение № 4 к Контракту) является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, все налоги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту.

4.6. Оплата выполненных работ осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в пределах выделенных Заказчику объемов финансирования, в сроки не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 ФЗ о контрактной системе.

4.7. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустоек (штрафов, пеней). Сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подписание Подрядчиком указанной справки по форме КС-3 подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки (штрафов, пеней), а также с правом Заказчика на уменьшение суммы платежа на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

4.8. Платежи по Контракту осуществляются по безналичному расчету платежными поручениями.

4.9. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Подрядчика.

4.10. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах КС-2 и КС-3, фактически выполненными работами и их стоимости, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

5. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

5.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии, определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия

банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет: 119 003,35 руб. - 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

МКУ «Дорожник»:

600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, кабинет 117

ИНН 3308006770; КПП 330801001

Банк: Отделение Владимир банка России//УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК 011708377

Казначейский счет (р/с) 03232643177370002800

л/сч. 05283Ц69160; Единый казначейский счет (к/с) 40102810945370000020

5.3. Если при проведении аукциона Подрядчиком предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком:

- обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п.5.2. настоящего Контракта, что составляет: 178 505,03 руб.

или

- предоставления информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в п.5.2 настоящего Контракта.

5.4. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспечиваемых им обязательств. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен по соглашению сторон до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

5.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии в порядке, предусмотренном ст.96 Федерального закона 44-ФЗ. При этом датой такого отказа признается дата включения информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст.103 Федерального закона 44-ФЗ.

5.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ, возвращаются Подрядчику в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Подрядчик обязан в 3-х дневный срок после исполнения обязательств уведомить Заказчика об исполнении обязательств и необходимости возврата обеспечения по Контракту.

5.8. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Контракта.

5.9. Банковская гарантия, предоставленная в обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям, изложенным в постановлении

Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Требованиями к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

5.10. В безотзывную банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.11. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с ч.4 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ в срок не позднее даты приемки выполненных работ в размере (47 601,37 руб. - 2% от начальной (максимальной) цены Контракта.

5.12. Банковская гарантия в качестве обеспечения гарантийных обязательств должна быть предоставлена на срок, который превышает срок гарантийных обязательств минимум на один месяц. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся на счет Заказчика, указанный в документации о закупке для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

5.12. Обеспечение гарантийных обязательств будет возвращено Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех гарантийных обязательств по Контракту в течение 15 дней с даты окончания срока, на который предоставляются гарантийные обязательства, и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием банковского счета.

5.13. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии срок действия договора должен быть определен таким образом, чтобы срок действия банковской гарантии истекал не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ) (п.3 ст. 96 №44-ФЗ).

6. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

6.1. Принять выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

6.2. Произвести оплату выполненных работ Подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует выполнение работ, с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих контроль качества. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.5. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения Работ на Объекте.

6.6. При осуществлении контроля за выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.7. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и выдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

7. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить все работы по текущему ремонту автомобильной дороги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и сметной документацией.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как нарушение условий Контракта.

7.2. Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормативными документами, а также с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида (Приложение № 1 к Контракту).

7.3. Подрядчик до начала проведения работ по текущему ремонту Объекта обязан получить разрешение на производство земляных работ, связанных с временным нарушением и изменением существующего благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д.55. и предоставить надлежащим образом оформленное разрешение на проведение земляных работ Заказчику.

7.4. Обязуется предоставить Заказчику в течение 2-х рабочих дней с даты заключения Контракта в 2-х экземплярах копии приказов или выписки из них о назначении ответственного лица за производство, качество, безопасность выполняемых работ и за безопасность дорожного движения на Объекте, а также номер контактного телефона ответственного лица.

На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий.

7.5. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами в письменной форме. Указания Подрядчику могут даваться в форме: замечаний, писем, предписаний, записей в «Общем журнале работ», который должен постоянно находиться на Объекте.

7.6. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке на русском языке «Общий журнал работ», специальные журналы работ, журналы результатов лабораторного контроля. По записям, сделанным Заказчиком в «Общем журнале работ» о допущенных отклонениях, Подрядчик обязан принять меры по их устранению за свой счёт (немедленно или в установленные Заказчиком сроки), после чего внести соответствующие записи в «Общий журнал работ».

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, отчитываясь о результатах перед Заказчиком в установленные им сроки.

7.7. До начала производства работ, в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», Подрядчик передает на утверждение Заказчику схему организации движения, ограждения мест выполнения работ на Объекте, после чего передает схему организации дорожного движения на согласование в органы ГИБДД на региональном или районном уровне, осуществляющим федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги, не менее чем за одни сутки, если продолжительность работ составляет не более 5 суток.

При проведении долгосрочных работ длительностью более 5 (пяти) суток Подрядчик уведомляет соответствующие органы ГИБДД об адресе участка автомобильной дороги, на котором намечено производство работ, месте и сроках проведения работ не менее чем за 7 (семь) суток до начала производства работ.

Подрядчик обеспечивает соблюдение схемы организации дорожного движения на весь период производства работ.

7.8. В случае введения временных ограничений дорожного движения на автомобильной дороге на срок, превышающий сутки, Подрядчик обязуется разработать в соответствии с Федеральным законом "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2017 № 443-ФЗ проект организации дорожного движения и утвердить его в Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Утвержденный проект организации дорожного движения представить Заказчику.

7.9. Подрядчик обязан установить все необходимые дорожные знаки и указатели, соответствующие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, вдоль подъездных путей и объездных дорог к ремонтному Объекту.

Заказчик не будет нести ответственности по любым претензиям, которые могут возникнуть по причине не надлежащей эксплуатации подъездных путей или по другой причине, связанной с подъездными путями, используемыми Подрядчиком.

7.10. До начала производства работ изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит размером (2,0 x 3,0) метра, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Объекта, наименование Заказчика, Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту, сроков начала и окончания работ.

Информационные щиты необходимо установить до начала производства текущих ремонтных работ с обязательным предоставлением Заказчику фотоматериалов установленных щитов на электронном носителе (флеш-носитель).

7.11. Уполномоченными лицами Подрядчика ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных знаков и светофоров, световозвращателей – требованиям нормативных документов. При необходимости заменяются пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характеристик знаков и разметки, конусов и пластин - требованиям нормативных документов или устанавливаются отсутствующие средства организации дорожного движения.

7.12. Подрядчик обязан письменно вызвать представителя Заказчика за 48 часов до начала производства работ.

7.13. Подрядчик должен организовать контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и операционный контроль за ходом работ.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с «Владупрадор» (адрес: ул.Судогодское шоссе, д.5, г.Владимир) и с Заказчиком рецепты (составы) на асфальтобетонные, бетонные, щебеночно-песчаные (щебеночно-гравийно-песчаные) и другие применяемые смеси, предоставить паспорта, сертификаты и декларации (если предусмотрено на данный вид продукции) соответствия на используемые материалы перед их использованием в работе.

Лаборатория Подрядчика должна быть аттестована (или аккредитована, или сертифицирована) на комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов, изделий и выполняемых работ в объеме, регламентированном нормативно-техническими документами.

Отремонтировать в течение 3 рабочих дней места отбора проб (вырубок или кернов), взятых для контроля качества асфальтобетона.

Все средства измерения, применяемые для оценки качества материалов и выполняемых работ, должны быть проверены (откалиброваны) и иметь свидетельство о поверке (сертификат о калибровке) с текущим (не истекшим) сроком действия.

Все испытательное оборудование, применяемое для оценки качества материалов и выполняемых работ, должно быть аттестовано и иметь аттестат (протокол аттестации) с текущим (не истекшим) сроком действия.

В случае отсутствия специализированной лаборатории Подрядчик после заключения настоящего Контракта в обязательном порядке до начала производства работ обязан заключить договор с аттестованной (или аккредитованной, или сертифицированной) дорожной лабораторией на проведение комплекса лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов, изделий и выполняемых работ в объеме, регламентированном нормативно-техническими документами, а также передать заказчику заверенную копию данного договора.

7.14. Подрядчик обязан выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ и безопасности дорожного движения на Объекте.

Обеспечить в ходе текущего ремонта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

7.15. Обеспечить и содержать за свой счет охрану ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для текущего ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала текущего ремонта до завершения выполнения всех видов работ.

7.16. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомлять в письменной форме Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ.

Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в соответствии с п. 2.2. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7.17. Обеспечивать содержание и сохранность строящегося Объекта с момента начала текущего ремонта до выполнения всех видов работ.

7.18. Не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и информировать соответствующие компетентные органы о данных случаях.

В случае если в указанный срок Объекту или его части по вине Подрядчика будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

7.19. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами исправить дефекты и недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ. Обнаруженные дефекты и недостатки в работе фиксируются актом выявленных недостатков. При отказе одной из сторон от подписания данного акта в нем делается отметка об этом, с указанием причин и акт подписывается другой стороной в одностороннем порядке.

В обязательном порядке выполнять предписания Заказчика в сроки, указанные в соответствующем предписании. В случае не исполнения в срок предписаний Заказчика, все объемы работ по текущему ремонту Объекта, выполненные до исполнения предписания, не подлежат приемке.

7.20. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом, исключительно с согласия Заказчика, проинформировав Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками с указанием реквизитов, ответственных лиц (Ф.И.О.), контактного телефона.

7.21. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.

7.22. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

7.23. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.24. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие по вине Подрядчика за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

7.25. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при согласовании с Заказчиком.

7.26. Подрядчик имеет право требовать указаний и разъяснений по любому спорному вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-ти дневный срок с момента обращения, в форме распоряжения. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

7.27. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность движения транспорта на объекте; соблюдать требования техники безопасности, нормы природоохранных, экологических и иных нормативно-правовых актов.

7.28. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами, Заказчиком за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие несоблюдения Подрядчиком правил безопасности дорожного движения при ведении работ на Объекте, за причинение любого ущерба, причиненного Заказчику и/или третьим лицам вследствие нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации при производстве работ по Контракту. В таких случаях Подрядчик обязан самостоятельно урегулировать любые претензии третьих лиц и/или компетентных надзорных органов. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику любой ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, а также возместить Заказчику любые расходы и издержки, возникшие вследствие невыполнения Подрядчиком работ по Контракту, включая случаи возложения ответственности за Подрядчика на Заказчика. В указанных выше случаях Подрядчик на основании претензии Заказчика, добровольно, в течение 5 (Пяти) дней со дня ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взыскиваемую с Заказчика на основании решения суда или иного уполномоченного органа, на расчетный счет, указанный Заказчиком.

7.29. Подрядчик обязан принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

7.30. Подрядчик выполнив весь комплекс работ обязуется сдать их Заказчику с предоставлением следующего пакета документов: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов на скрытые работы, гарантийный паспорт на законченные работы по текущему ремонту Объекта, акт приемки законченных работ по текущему ремонту Объекта (форма А-1), сертификатов на использованный материал, счета на оплату, в сроки установленные настоящим Контрактом.

7.31. Выполнить надлежащим образом в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

8. Приемка выполненной работы

8.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика освидетельствовать и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

8.2. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в течение 10 рабочих дней после полного завершения работ и устранения недоделок и дефектов, выявленных в процессе приёмки, с составлением соответствующих документов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, и утверждается актом приемки законченных работ в соответствии с п.3.5. ВСН 19-89. Акт о приемке законченных работ подписывается в течение 3-х рабочих дней.

8.3. Приемка законченных работ осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, участок кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала.

Результат приемки законченных работ оформляется актом приемки и заключением приемочной комиссии в течение одного рабочего дня.

Для подписания акта приемки законченных работ по Объекту Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- предписания, выданные Заказчиком за отчетный период;
- паспорта, сертификаты (дорожные знаки, дорожные ограждения, дорожные сигнальные столбики, дорожные световозвращатели, камни натуральные и искусственные бортовые, трубы дорожные водопропускные, лотки дорожные водоотводные) или декларации (песок природный для дорожного строительства, песок дробленый для дорожного строительства, щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства, минеральный порошок, цемент для дорожного строительства, щебень и песок шлаковые для дорожного строительства, битум нефтяной дорожный вязкий, битум нефтяной дорожный жидкий, дорожные битумные мастики и герметики, материалы для дорожной разметки) о соответствии на используемые строительные материалы и изделия;
- результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, конструкций и изделий (заверенные копии: журнала испытания асфальтобетонных образцов, взятых из покрытия; журнала испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя; журнала определения гранулометрического состава асфальтобетонной смеси; журнала испытания щебня, гравия; журнала испытания контрольных образцов бетона (при выполнении бетонных работ); журнал ухода за бетоном (при выполнении бетонных работ); журнала испытания песка (при выполнении соответствующих видов дорожных работ); журнала контроля плотности грунта, при работах, предусматривающих уплотнение грунта; журнала физико-механических свойств грунтов трассы и резервов; журнала определения максимальной плотности грунта; журнала определения коэффициента фильтрации);
- акты освидетельствования скрытых работ;
- общий журнал работ;
- исполнительные схемы (схема должна содержать наименование объекта ремонта, линейное изображение объекта с разбивкой, поперечный профиль дорожной одежды с указанием слоев и наименованием слоев дорожной одежды, сведения о подсчете объемов работ и подписи представителей Подрядчика и строительного надзора Заказчика);
- результаты геодезических и геометрических промеров (ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий; ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины (укрепление обочин щебнем));
- материалы фотофиксации скрытых работ, а также фотографии Объекта до выполнения работ, во время выполнения и после полного завершения работ с одного ракурса с указанием пикетажного положения согласно требований используемой Заказчиком информационной системой на электронном носителе (USB-флеш-накопитель - запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB).
- прочие документы имеющие отношение к предмету договора по требованию Заказчика.

8.4. Контроль за осуществлением выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта будут осуществлять следующие уполномоченные представители:

- со стороны Заказчика ведущий инженер (дорог) Грабко Сергей Сергеевич, действующий на основании приказа № 69 от 01.04.2016г.;
- со стороны Подрядчика Директор ООО «Строительная компания АСТ» Захаров Сергей Юрьевич, действующий на основании Устава.

8.5. К проведению приемки и экспертизы работ по качеству со стороны Заказчика привлекаются следующие лица:

- председатель приемочной комиссии - заместитель начальника, главный инженер Куриленко А.В.

- члены комиссии: ведущий инженер (дорог) Грабко С.С.; машинист автогрейдера Новиков В.П.; дорожный рабочий Закутин С.Е.; старший мастер участка Петраков Д.Е.; механик Петров В.В.; ведущий инженер (благоустройство) Когтев Д.В.

- секретарь комиссии: делопроизводитель, инспектор по кадрам Борискова Е.С.

Документ, подтверждающий полномочия лиц, привлекаемых к участию в приемке: приказ начальника МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 24.04.2018г. № 82 (ст.94 44-ФЗ).

8.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

8.7. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

8.8. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объемы или качество не подтверждается исполнительной и другой предусмотренной нормативными документами технической документацией.

8.9. Для приемки скрытых работ Подрядчик в письменной форме вызывает представителя Заказчика не позже чем за 2 рабочих дня до полного выполнения принимаемых работ.

Запрещается во всех случаях выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

8.10. В случае если представителем Заказчика в процессе приемки скрытых работ и ответственных конструкций выявлены недостатки и нарушения в работе, замечания по выполненным работам выдаются в виде предписания или производится запись в Общий журнал производства работ, с указанием сроков их устранения.

При этом Акт приемки скрытых работ и ответственных конструкций не подписывается до момента устранения выявленных недостатков и нарушений.

8.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

8.12. Затраты на вскрытие скрытых работ и/или ответственных конструкций производятся за счет Подрядчика. Выявленные при вскрытии конструкций нарушения устраняет организация, выполнившая работы.

8.13. Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, следует оформлять актами по установленным формам.

8.14. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомость контрольных измерений, исполнительная съемка, паспорта, декларации и сертификаты (если предусмотрено на данный вид продукции) на применяемые материалы и конструкции, журналы лабораторных испытаний, а также другие предусмотренные нормативно-технической документацией документы о качестве продукции.

8.15. Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются Подрядчиком в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно быть направлено Подрядчику не позднее пяти дней с момента их обнаружения.

8.16. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.17. Заказчик может проводить экспертизу выполненных работ своими силами согласно ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.18. При проведении экспертизы выполненных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику полный комплект оформленной исполнительной документации за отчетный период, а именно журналы

производства работ, акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций с приложением ведомостей контрольных измерений, паспорта, сертификаты и декларации (если предусмотрено на данный вид продукции) на применяемые материалы и конструкции, протоколов лабораторных испытаний, а также других предусмотренных нормативно-технической документацией документов о качестве продукции.

При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

8.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.20. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

9. Материалы, оборудование и выполнение работ

9.1 Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить текущий ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в количестве и порядке необходимом для надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту.

9.2. Все поставляемые для текущего ремонта материалы и конструкции, оборудование должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты и декларации (если предусмотрено на данный вид продукции). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику в течение 10-ти дней с начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования в случаях предусмотренных законодательством РФ, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов также - лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

9.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполнения работ по текущему ремонту, обеспечить все предусмотренные нормативными документами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

9.4. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии при проведении работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе потребовать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Активирование выполненных работ

10.1. Результат работ в соответствии со сметной документацией и условиями Контракта, должен быть представлен Подрядчиком для приемки представителем Заказчика (в том числе документально).

10.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) по акту Заказчиком и организацией, осуществляющей контроль. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день до проведения освидетельствования выполненных скрытых работ уведомляет Заказчика и организацию, осуществляющую контроль, о необходимости проведения приемки. Время проведения приемки назначает Заказчик путем устной договоренности с лицом, уполномоченным представлять интересы Подрядчика.

10.3. Приемка скрытых работ, промежуточная приемка выполненных Подрядчиком работ, осуществляется в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012, ВСН 19-89 и настоящим Contractом.

10.4. При приемке работ по устройству асфальтобетонных оснований и покрытий толщина уплотненного слоя должна соответствовать допускам, согласно требований ВСН 19-89.

10.5. В случае, если представителем Заказчика или организацией, осуществляющей контроль, внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика или, соответственно, представителя организации, осуществляющей контроль, не допускается. Письменное разрешение должно быть отражено в Общем журнале работ.

10.6. В случае несогласия Подрядчика с недостатками, выявленными Заказчиком или организацией, осуществляющей контроль, возможно привлечение независимой экспертной организации. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Contractа или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

10.7. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), документы о качестве материалов.

10.8. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах.

Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

11. Ответственность сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Contractа Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Contractа.

11.2. В случае невыполнения условий Contractа одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Contractом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

11.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Contractом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

11.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Contractом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 210 635,92 рублей.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 - 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.5.1. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф за каждый факт неисполнения в размере:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию пеню за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, начиная со дня, следующего со дня истечения установленного Контрактом срока исполнения Подрядчиком обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (но не более цены Контракта), за следующие допущенные нарушения:

11.8. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.9. Штрафы, пени уплачиваются Сторонами посредством перечисления взыскиваемых сумм Стороне по указанному Стороной в претензии реквизитам с последующим представлением подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты.

11.10. Уплата штрафов, пени не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

11.11. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.12. В случае если документы и материалы, необходимые для исполнения Контракта и (или) подготавливаемые в ходе выполнения работ по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну, Стороны несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

12. Изменение и расторжение контракта

12.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов и качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в контракте цены, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов выполняемых работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены выполняемых работ.

12.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством указанным в Контракте.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.6. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством.

12.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством.

12.8.1. В случае отставания от календарного графика выполнения работ на любом этапе работ более чем на десять дней Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.11. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с условиями настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с Гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

12.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупках требованиям к участникам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством.

12.15. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

13. Форс-мажор

13.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, войны, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по контракту.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-х дневный срок (если эти обстоятельства непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение одной из сторон своих обязательств по настоящему контракту), такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

13.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2-х (двух) недель Заказчик вправе отказаться от продолжения Контракта без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

13.3. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

14. Особые условия

14.1. ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на территории которого действует особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 г. № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

14.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе: -

- соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы администрации города, поданных не позднее десяти рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г.Радужный;
- ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом;

- особенности трудоустройства граждан, вытекающие из ограничения на въезд иностранных граждан;
- порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;
- порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

15. Разрешение споров

15.1. Иск, вытекающий из настоящего Контракта, предъявляется в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

16. Заключительные положения

16.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16.2. Перечень приложений к Контракту:

16.2.1. Приложение № 1 Техническое задание на выполнение работы.

16.2.2. Приложение № 2 Протокол согласования договорной цены.

16.2.3. Приложение № 3 Календарный график производства работ.

16.2.4. Приложение № 4 Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику

17. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Наименование: МКУ «Дорожник»

Место нахождения: 600910; Владимирская обл.; г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117

Почтовый адрес: 600910; Владимирская обл.;

г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117

Телефон: 8(49254)-3-63-10 начальник,

секретарь

Факс: 8(49254)-3-63-11 бухгалтерия

Электронная почта: mkudorozhnik@mail.ru

ИНН 3308006770

КПП 330801001

Банк: Отделение Владимир банка России/УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК 011708377

Казначейский счет (р/с):

03231643177370002800

л/сч. 03283Ц69160

Единый казначейский счет (к/с):

40102810945370000020

Подрядчик

Наименование: ООО «Строительная компания АСТ»

Место нахождения: 600000, Российская Федерация, Владимирская область,

г.Владимир, ул.Большие Ременики, д.4.

Почтовый адрес: 600000, Российская

Федерация, Владимирская область,

г.Владимир, ул.Большие Ременики, д.4.

Телефон: 8-915-768-49-13, 8-920-905-14-05

Е-Mail: ast.13@list.ru

ОГРН 1133327002687

ОКПО 10496611

ИНН 3327116200

КПП 332701001

Банковские реквизиты:

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО

СБЕРБАНК

Р/с 40702810310000005083

К/с 3010181000000000602

БИК 041708602

от имени Заказчика:

начальник МКУ «Дорожник»

 / В.Г. Толкачев /

от имени Подрядчика:

директор ООО «Строительная компания АСТ»

 / С.Ю.Захаров /

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту участка кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1. Наименование и объем выполняемых работ: Выполнение работ по ремонту участка кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Автомобильная дорога III категории.

Необходимо выполнить весь объем работ согласно локальной смете № 5 (Приложение № 4 к муниципальному контракту).

2. Место выполнения работ:

Владимирская область, г.Радужный, участок кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала.

3. Срок выполнения работ:

С 03.05.2021 г. по 31.07.2021г.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности выполняемых работ:

Работы по текущему ремонту автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием должны соответствовать действующей нормативно-технической базе:

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- Свод правил СП 78.13330.2012"СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги". Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Правилами технической безопасности, должна выполняться в соответствии с Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270 Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

- ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;

- предварительный национальный стандарт РФ ПНСТ 183-2016 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия";

- предварительный национальный стандарт РФ ПНСТ 184-2016"Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия";

- ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»;

- ГОСТ 23735-14 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 8736-14 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля»;

- ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»;

- ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»;

- ГОСТ 32867-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования»;

- ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

- ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»;

- "ГОСТ Р 55420-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия";

- ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»;

- ГОСТ 32761-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования»;

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 33063-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов»;

- ГОСТ Р 55028-2012 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения»;

- ГОСТ Р 55029-2012 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования»;

- ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;

- ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ 32757-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация»;

- ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»;

- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;

- ГОСТ 32848-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования ";

ГОСТ 31994-2013 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ 32866-2014" Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования ";

- ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия;

- ГОСТ 33078-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием";

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;

- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (распоряжение Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 г. №303-р);

- ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (взамен ВСН 24-88) письмо Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004г №ОС-28/1270-ис;

- ВСН 5-81 «Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений»;

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

- ОДН 218.3.039-2003 «Укрепление обочин автомобильных дорог»;

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»;

- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД»;

- Распоряжением Росавтодор № ИС-5-6 от 03.01.2002г. «О квалификации работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

- ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»;

- Методическим рекомендациям ИПБД «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».

Работа должна быть обеспечена оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам, методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

При производстве работ соблюдать охрану труда, безопасное ведение работ, руководствоваться требованиями «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» Минтранс России 27.12.1991г. (п.5.1, п.5.3), Типовая инструкция №12 «По охране труда дорожных рабочих при строительстве и ремонте автомобильных дорог» от 11.03.1993г.

Организовывает безопасное ведение работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

В процессе производства работ Подрядчик осуществляет ведение исполнительной документации: - в соответствии ВСН 19-89 и СП 78.13330.2012 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

По окончании работы документы, а также гарантийный паспорт передается Заказчику.

5. Гарантии качества:

Распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и составляют:

5.1. Гарантийный срок для нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 4 (четыре) года (в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»).

5.2. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из асфальтобетона составляет 4 (четыре) года (в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»).

5.3. В соответствии с ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования». Технические требования» гарантийный срок на горизонтальную дорожную разметку, выполненную краской - 4 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят Заказчиком. Объем гарантий качества 100%.

от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»



/ В.Г. Толкачев /

от имени Подрядчика:
директор ООО «Строительная компания АСТ»



/ С.Ю.Захаров /

Заказчик: МКУ «Дорожник»

Подрядчик: ООО «Строительная компания АСТ»

«Выполнение работ по ремонту участка кольцевой автомобильной дороги от жилого дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

**ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

№ п/п	Номер документов	Наименование объекта, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Ед. изм.	Кол-во	Всего договорная цена на строительную продукцию (в том числе НДС 20%)
			Подрядных работ, в том числе			Других затрат и работ по договору			
			Строительно-монтажных (в том числе НДС 20%)	оборудования	Прочих затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Локальная смета № 5	Выполнение работ по ремонту участка кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области	2 106 359,23				шт.	1	2 106 359,23
ИТОГО									2 106 359,23

от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»

М.П.

В.Г. Толкачев /

от имени Подрядчика:
директор ООО «Строительная компания АСТ»

М.П.

/ С.Ю.Захаров /

Календарный график производства работ

«Выполнение работ по ремонту участка кольцевой автомобильной дороги от жилого дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Объем выполнения работ
1	Разборка бортовых камней БР 100.30.15	03.05.2021	07.05.2021	8 м
2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	10.05.2021	14.05.2021	2 173 м2
3	Установка бортовых камней БР 100.30.15	17.05.2021	28.05.2021	8 м
4	Демонтаж и монтаж опор из плит (с наращиванием стенок дождеприемного колодца, устройством выравнивающих и подстилающих слоев и установкой люка)	31.05.2021	04.06.2021	3 шт.
5	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см (с устройством выравнивающего слоя 2 см)	07.06.2021	09.07.2021	2 173 м2
6	Нанесение дорожной разметки	12.07.2021	19.07.2021	50 м
7	Планировка грунта	20.07.2021	21.07.2021	60 м2

от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»

/ В.Г. Толкачев /

от имени Подрядчика:
директор ООО «Строительная компания АСТ»

/ С.Ю.Захаров /

Приложение № 4 к Муниципальному контракту
№ 18 от "15" марта 2021г.

Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику, на «Выполнение работ по ремонту участка кольцевой автомобильной дороги от жилого дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п	Наименование документации	Кол. экз.
1	Локальный сметный расчет № 5	1

от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»



/ В.Г. Толкачев /

от имени Подрядчика:
директор ООО «Строительная компания АСТ»



/ С.Ю.Захаров /