

**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке ДОЛ «Лесной городок»  
к открытию сезона «Лето – 2013».

№ п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
<b>I. Административно – организационные мероприятия.</b>			
1	Подбор педагогических кадров и формирование педагогического отряда	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2	Набор сезонных работников, проведение медицинского осмотра и оформление на работу.	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» отдел по обслуживанию населения г.Радужный ГКУ «ЦЗН г.Владимира», ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (по согласованию)
3	Оформление муниципального заказа (заключение договоров) на обеспечение лагеря продуктами питания	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
4	Заключение договоров с организациями г. Радужный, Владимира, Камешково, Коврова по вопросам деятельности лагеря.	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
5	Информация в СМИ по организации смен в ДОЛ «Лесной городок»	май	Управление образования
6	Оформление разрешения на деятельность ДОЛ «Лесной городок» в период летних каникул в управлении Роспотребнадзора.	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
7	Ремонтно- строительные работы:	до 24 мая	МКУ «ГКМХ»

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт санпавильона;</li> <li>- косметический ремонт бани;</li> <li>- ремонт лестниц и первого этажа трехэтажного корпуса</li> </ul>		
--	---	--	--

### II. Расконсервация объектов ДООЛ

1	Обследование системы водоснабжения и канализации внутри зданий и наружных сетей	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» МУП ВКТС
2	Обследование системы электро-снабжения и наружного освещения	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
3	Восстановление возможных аварийных участков систем канализации, водоснабжения и электрообеспечения.	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» МУП ВКТС МУП «ЖКХ»
4	Обследование и наладка столово-технологического оборудования.	до 25 мая	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» ООО «Владторгмонтаж» (по согласованию)

### III. Хозяйственно бытовые мероприятия

1	Дезинсекция, дератизация помещений продовольственного склада и столовой. Противоклещевая обработка территории.	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» «Владдезпредприятие» (по согласованию)
2	Замеры сопротивления изоляции	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» ВДПО (по согласованию)
3	Поверка весового оборудования	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» завод «Эталон» (по согласованию)
4	Отбор проб воды на лабораторные исследования	26 мая	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Роспотребнадзор (по согласованию)
5	Подготовка территории лагеря (уборка листвы и веток, вырубка поросли, снос травы)	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
6	Заготовка дров для котла душевых	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
7	Частичный ремонт мебели	май	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
8	Подготовка перечня продуктов питания и завоз их на продовольственный склад лагеря	с 8 июня	Директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

9	Приемка оздоровительного учреждения к функционированию	05 июня (по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Влад. обл.)	Члены комиссии
---	--	---	----------------

Условные обозначения:

- МУП «ЖКХ» - муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- ГКУ «ЦЗН г.Владимира» - Государственное казенное учреждение Владимирской области "Центр занятости населения города Владимира"
- ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
- МКУ «ГКМХ» - «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- МУП ВКТС – муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный Владимирской области
- ВДПО – «Всероссийское добровольное пожарное общество»