

ПЛАН
мероприятий по подготовке городских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей
к открытию сезона «Лето – 2013».

№ п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
1.	Подготовка городских лагерей с дневным пребыванием к оздоровительному сезону	до 28 мая	Руководители образовательных учреждений
2.	Разработка и утверждение программ по организации жизнедеятельности лагеря	до 24 мая	Руководители образовательных учреждений Начальники лагерей
3.	Заключение договора на посещение детьми бассейна в городской бане	до 27 мая	Управление образования МУП «ЖКХ»
4.	Проведение информационного совещания с начальниками городских оздоровительных лагерей	22 мая	Управление образования
5.	Приемка городских оздоровительных лагерей	28 мая (по согласованию с Управлением Роспотреб надзора по Владимирской области)	Члены комиссии